

**Министерство образованию и науки Алтайского края
КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова»**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка-детский сад №19 «Ласточка»
города Новоалтайска Алтайского края**

Согласовано
Консультант
региональной инновационной площадки

Пилипчук Л.С..



Утверждаю
Руководитель
образовательной организации

Морозова А.С.



**План реализации проекта
региональной инновационной площадки на 2025-2026 учебный год**

«Психологическая безопасность образовательной среды инклюзивного детского сада»

Подготовили:
Морозова А.С., заведующий,
Еньшина О.С., старший воспитатель
Пилипчук Л.С. канд. псих. наук, доцент,
Ковалева А.С., канд. пед. наук, доцент,
Кузеванова А.А., канд. пед. наук, доцент,
Карнаухова Я.Б., старший преподаватель

Цель деятельности региональной инновационной площадки: Научно-методически обосновать систему создания и функционирования психологически безопасной и комфортной образовательной среды инклюзивного детского сада

Задачи деятельности региональной инновационной площадки:

- 1 Теоретически обосновать необходимость создания безопасной и комфортной психологической образовательной среды инклюзивного детского сада
- 2 Определить критерии и систематизировать диагностические методики для определения безопасности и комфорта психологической образовательной среды инклюзивного детского сада
- 3 Выявить организационно-педагогические условия создания безопасной и комфортной психологической образовательной среды инклюзивного детского сада
- 4 Разработать и реализовать комплекс мероприятий по созданию безопасной и комфортной психологической образовательной среды инклюзивного детского сада, а также разработать соответствующие Методические рекомендации

	Содержание деятельности	Планируемые результаты	Сроки выполнения	Ответственные	Примечания
Нормативно-правовое обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
1	Создание рабочей группы по реализации проекта	Формирование рабочей группы в ДОУ, определение направлений работы, оформление задания группе Приказ заведующего о создании рабочей группы	Сентябрь 2025	Заведующий ДОУ	
Организационное обеспечение деятельности региональной инновационной площадки					
3	Разработка Плана работы рабочей группы	План работы рабочей группы	Сентябрь 2025	Руководитель рабочей группы	
4	Проведение совещаний членов рабочей группы	В соответствии с планом работы рабочей группы, но не реже 1 раза в квартал.	В течение года	Руководитель рабочей группы	
5	Определение субъектов профессионального и социального партнерства, разработка	Согласованный план действий по реализации проекта между представителями социального партнерства и ДОУ (УНИЛ «Диагностика и коррекция нарушений развития детей с	Сентябрь 2025	Заведующий ДОУ, члены рабочей группы	

	совместного плана по реализации мероприятий проекта	ограниченными возможностями здоровья» ФГБОУ ВО «АлтГПУ»			
Методическое сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
6	Деятельность рабочей группы по научно- методическому обоснованию системы нравственно- патриотического воспитания дошкольников возможностями социообразовательной среды в инклюзивном ДОУ	Программа нравственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста возможностями социообразовательной среды в инклюзивном ДОУ «Алтайский край – часть великой России»	Октябрь 2025- май 2026	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы	
7	Размещение методических материалов на сайте ДОУ	Обновление материалов на сайте ДОУ	В течение всего периода	Руководитель и члены рабочей группы	
8	Разработка учебно- методических материалов для обеспечения реализации проекта инновационной деятельности	- сбор и обработка информации; - анализ материала и его систематизация; - поиск дополнительных информационных источников; - анализ кадрового и материального потенциала, привлечение специалистов в случае необходимости; - создание банка методических и диагностических материалов; - разработка Программы нравственно-патриотического воспитания дошкольников возможностями социообразовательной среды «Алтайский край – часть великой России»	Октябр ь2025 – май 2026	Руководитель рабочей группы Члены рабочей группы	
Информационное сопровождение деятельности региональной инновационной площадки					
9	Обеспечение контента раздела «Инновационная деятельность» на сайтеКАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»	Предоставление информации о реализации проекта в КАУ ДПО «АИРО имени А.М. Топорова»	В течение всего периода	Руководите льРИП	

10	Контентное наполнение раздела «Инновационная деятельность» на сайте ДОУ	Обновление информации на сайте	В течение всего периода	Руководитель РИП	
11	Представление информации реализации проекта на заседании Педагогического совета ДОУ	Протокол Педагогического совета	Май	Руководитель РИП	
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта					
12	Организация и проведение мероприятий плана РИП и заседание секции в рамках Всероссийской научно-практической конференции	Аналитическая справка по реализации плана РИП и работе конференции	Октябрь 2024 – май 2025	Руководитель РИП	
13	Участие в конференциях различного уровня	Участники реализации проекта представили свои наработки на конференциях и мероприятиях различного уровня	В течение всего периода	Руководитель РИП	
Мониторинг деятельности региональной инновационной площадки					
14	Осуществление анализа деятельности РИП	Аналитическая справка по результатам	Май 2026	Руководитель РИП	
15	Подготовка отчета о результатах деятельности	Отчет о результатах деятельности РИП	Май 2026	Руководитель РИП	
Методические продукты по проекту					
16	Разработка и реализация комплекса мероприятий по созданию психологически безопасной и комфортной образовательной среды инклюзивного детского сада, а также соответствующие Методические рекомендации				